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农机公司关于流水线搬迁与改造项目的招标补遗（军队）
集团职能部门、各业务单位：
现对2025年9月23日发布的鑫源农机公司流水线搬迁与改造项目招标文件作如下补充说明：

一、将原招标文件中第16页——※（一）实施（交货）时间：
“中标人应在中标合同签订后，按照招标方的通知时间开始安排搬迁改造，并在规定时间内完成安装调试（动力二线完成时间30天，动力一线完成时间25天，机组线完成时间25天，农机二线完成时间15天，其余小改造项目完成时间5天）”
补充为
“中标人应在中标合同签订后，按照招标方的通知时间开始安排搬迁改造，并在规定时间内完成安装调试（动力二线完成时间30天，动力一线完成时间25天，机组线完成时间25天，农机二线完成时间15天，其余小改造项目完成时间5天），项目分批完成，项目时间：2026年1月-2026年4月。”
二、将原招标文件中第16页——（1）初验收：
“产线试生产30天，或对应产线动力一线生产30000台，动力二线生产25000台，农机二线生产12000台，草坪机线生产12000台，机组线生产18000台，同时招标方收到投标方所准备的初验收资料后，招标方与投标方共同确认完成以下内容，设备可认为通过初验收：1）设备的完整性、功能性、可靠性；2）核对图纸、技术文件及相关软件资料与设备的一致性；3）设备尺寸、参数、精度、重复性参数必须达到技术协议要求；4）签收初验收报告。”内容取消。
三、将原招标文件中第16页——（2）终验收：
“产线试生产结束后，如无质量问题，90天后由投标方提出验收申请，招标方组织验收；验收合格后，双方签字确认。”

补充为
“搬迁产线投产后生产30天，或对应产线动力一线生产30000台，动力二线生产25000台，机组线生产18000台，如无质量问题，由投标方提出验收申请，招标方组织验收；验收合格后，双方签字确认。”
四、将原招标文件中第17页“

	项目
	初验收
	终验收

	验收场地
	招标方工厂
	招标方工厂

	验收时间
	安装调试后生产1个月或相应流水线对应产量后（任意满足一项）
	初验收后3个月或相应流水线对应产量后（任意满足一项）

	验

收

内

容
	1.设备清单；

2.设备、流水线正常运行；

3.设备运行整改清单；

4.前期签订的各类技术文件及纪要。
	1.问题整改情况；

2.设备运行情况；

3.提供资料完整情况；

4.质保期内免费保养情况。


”补充为“
	项目
	终验收

	验收场地
	招标方工厂

	验收时间
	投产1个月或相应流水线对应产量后（任意满足一项）

	验

收

内

容
	1.问题整改情况；

2.设备运行情况；

3.提供资料完整情况；

4.质保期内免费保养情况。


”

五、将原招标文件中第18页——※四、付款方式：
“第一次支付：合同签订后支付30%，6月期银行电子承兑支付；

第二次支付：产线及设备搬迁、改造、安装调试合格后支付30%，6月期银行电子承兑支付；

第三次支付：终验收合格后支付30%，6月期银行电子承兑支付；

第四次支付：质保期满验收合格后支付10%，6月期银行电子承兑支付；”
补充为
“第一次支付：合同签订后支付30%，6月期银行电子承兑支付；

第二次支付：动力二线终验收合格后支付20%，6月期银行电子承兑支付；
第三次支付：动力一线线终验收合格后支付20%，6月期银行电子承兑支付；

第四次支付：机组线及本项目所有项目整改完成后终验收合格后支付20%，6月期银行电子承兑支付；

第五次支付：质保期满验收合格后支付10%，6月期银行电子承兑支付；”
六、以上变更内容同步变更到招标文件第五章合同主要条款中，条款内容一致，就不一一列举。其它条款仍按2025年9月23日发布的农机公司关于流水线搬迁与改造项目的招标文件执行。

七、开标日期顺延至2025年10月10日，开标时间： 2025  年 10 月 10 日 09 时 00 分。
重庆鑫源农机股份有限公司
供应商管理部
2025年09月28日
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