

关于运动场看台瓷砖釉面打磨服务采购的

请示

各位领导：

按照会议要求，现将运动场看台瓷砖釉面打磨服务采购的请示汇报如下：

一、基本情况

在2026年5月25日运动场看台改造施工技术交底会上，经施工单位、设计单位和建设单位再一次现场勘察及会议技术论证，结合之前的项目清单发现，要进行本次看台的改造还需要一项关键的工序才能顺利的完成本次施工，该项工序为看台瓷砖釉面打磨，由于原有看台为瓷砖釉面基面，未经打磨施工易引发防水涂层起皮脱落、砖缝渗水渗漏等隐患，工程完工后难以达到既定质保标准，无法满足运动场看台长效使用要求。而此项工序未在之前的项目清单中，因此需采购此项工序的服务，以保证整个看台改造的顺利完成。

二、请示内容

（一）采购服务内容

需要打磨砖面面积约2335.03 m²，预计每平米费用为17元（含工具耗材及人工），最终以实际打磨面积为准。

（二）采购方式

云平台询价采购。



(三) 预算金额：本次采购预算经费需 3.97 万元。

(四) 资金来源：普通高中学校改善办学条件资金。

(五) 付费方式

项目经采购人组织验收合格后，一次性支付合同价款的 100%到供应商基本账户。

三、廉政风险及防范

(一) 廉政风险

1.项目现场管理环节，存在相关人员收受施工方礼品礼金、好处费，放宽管控要求，擅自降低瓷砖打磨施工质量验收标准的廉洁风险。

2.项目履约及资金支付环节，存在合同条款约定疏漏、审批流程缺位、票据资料不完善，违规拨付项目款项的风险隐患。

(二) 防范措施

1.细化施工质量验收规范，执行双人现场联合验收制度，质量不达标的项目不予办理结算付款。

2.规范合同编审及资金拨付审批手续，完善合同要件、发票、验收单据等佐证资料，严格凭合规验收资料履行付款流程。

来凤中学总务处

2026 年 6 月 3 日

